

## Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году  
в МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина»

11/11	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
	Нормативно-правовая , организационная деятельность			
1	Назначение ответственного за координацию работы Центра в МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина»	Приказ	Серых Ю.С.	до 01.04.2024
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году в МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина»	Приказ	Серых Ю.С.	до 01.04.2024
3	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ	Серых Ю.С.	до 01.04.2024
4	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказы 00	Серых Ю.С. Чугуева Е.А.	до 11.05.2024
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы 00	Серых Ю.С. Чугуева Е.А.	май-август 2024
6	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказы 00	Серых Ю.С. Чугуева Е.А.	до 25 августа
7	Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия	Сценарий	Зими́на Е.В.	до 15 августа
8	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Зими́на Е.В.	1 сентября

Кадровое обеспечение				
	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность кадрами	Серых Ю.С.	до 01.06.2024
2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Сертификаты об обучении	Чугуева Е.А.	май — август 2024
Информационная деятельность				
1	Организация освещения информации об открытии Центра: - в печатных СМИ; Интернет- ресурсах (в том числе сайтах УО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная справка.	Серых Ю.С. Чугуева Е.А. Зимица Е.В.	апрель - август
2	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми в Центре	Протоколы родительского собрания	Чугуева Е.А.	до 20 мая
Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы				
1	Определение объема финансового обеспечения операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо ОО	Серых Ю.С.	до 15.04.2024
2	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центра		Серых Ю.С.	июнь — июль 2024
3	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствует типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Серых Ю.С.	июнь август 2024
4	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Серых Ю.С.	август 2024